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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

 

Munícipio Tuntum/MA
Processo 25100.022.777/2017-84
Convênio 6535/2017
SIAFI 862215
Vigência 29/12/2017 a 29/09/2020
Valor da Concedente R$ 1.002.038,48
Valor da Convenente
(CP) R$       2.038,48

Valor liberado R$ 200.000,00
Valor a liberar R$ 800.000,00

Objeto Execução de 80 (oitenta) Melhorias Sanitárias Doimiciliares, nos Povoados: São Miguel e
Belém.

 
1. Na análise da documentação inserida no SICONV, constatou-se o que segue:

a) Foi realizado procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços (nº
008/2018), com vistas a contratação de empresa para execução do objeto do convênio,
sendo adjudicada/homologada a empresa – CONTRUTORA SOLLO LTDA, CNPJ nº
04.380.034/0001-00 - vencedora do certame, com proposta no valor global de R$
997.335,09.
b) Documentação referente ao procedimento licitatório, inserido no Módulo “Execução
Convenente” -  Aba “Processo de Execução”, do SICONV: a) Termo de Adjudicação,
datado de 07/07/2018; Termo de Homologação, datado de 05/07/2018; e Aviso de
Licitação com a devida comprovação de publicidade.
c) De acordo com a documentação inserida no Módulo “Execução Convenente” – Aba
“Contrato/Subconvênio”, o extrato de Homologação da Tomada de Preços nº 008/2018 e
do Contrato firmado com a empresa vencedora, foram publicados apenas na Prefeitura
Municipal, mediante “afixação” e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Maranhão;
d) Para execução do convênio, foi liberado recurso no valor de R$ 200.000,00,
correspondente a 20%, do valor pactuado, conforme Portaria-FUNASA nº 979 de
26/07/2017.
e) De acordo com os extratos bancários e documentação fiscal, inseridos no SICONV,
foi realizado pagamento de despesas no valor de R$199.189,44.
f) A Nota Fiscal nº 145/2019, de 12/06/2019, no valor de R$ 199.189,44, está
identificada com o número do convênio; com o   atesto da execução dos serviços e dento
da cobertura contratual, considerando que a vigência do contrato expira em 06/07/2020;
g) Relatório de Visita Técnica 3, inserido na aba “Relatório de Acompanhamento”, do
Módulo “Acompanhamento e Fiscalização”, mensurando a execução física do objeto do
convênio em 20%, com etapa útil, ao tempo em que se manifesta favorável a liberação
da 2ª parcela;
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h) Após análise da documentação inserida no SICONV, verifica-se que a execução
financeira do Convênio em epígrafe, está em conformidade com a parcela liberada
(20%) e de acordo com a execução física (20%), demonstrada no Relatório de Visita
Técnica.

  

Scheilla Maria da Silva Costa
Mat. SIAPE 0519173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Scheilla Maria da Silva Costa, Analista de Prestação de
Contas de Convênio, em 14/10/2019, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.funasa.gov.br/consulta,
informando o código verificador 1606776 e o código CRC F5E89022.

Referência: Processo nº 25100.022777/2017-84 SEI nº 1606776

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.funasa.gov.br/consulta

