
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
947598/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  7.010.000,00 % Período: 10,02% 17,21% 20,65% 21,06% 11,57% 19,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.096,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU  82.421,24 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  345.647,34 % Período: 10,00% 17,17% 20,67% 21,00% 17,00% 14,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  624.262,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  3.675.645,94 % Período: 0,00% 31,20% 37,44% 31,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM  2.008.859,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 12,48% 37,44% 50,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.657,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  157.936,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. LIMPEZA GERAL  109.473,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 10,02% 17,21% 20,65% 21,06% 11,57% 19,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 701.132,51 1.204.391,41 1.445.499,82 1.473.919,40 809.703,33 1.365.353,53 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.001,62 1.720,56 2.065,00 2.105,60 1.156,71 1.950,51 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 702.134,12 1.206.111,97 1.447.564,82 1.476.025,01 810.860,04 1.367.304,04 - - - - - - 
%: 10,02% 27,22% 47,87% 68,93% 80,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 701.132,51 1.905.523,92 3.351.023,74 4.824.943,14 5.634.646,47 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 1.001,62 2.722,18 4.787,18 6.892,78 8.049,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 702.134,12 1.908.246,09 3.355.810,91 4.831.835,92 5.642.695,96 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9
sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TUNTUM

0

Total:    R$ 7.010.000,00

Item Descrição
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