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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
950530/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  3.400.000,00 % Período: 16,81% 17,71% 17,36% 22,25% 14,07% 11,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.774,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU  40.000,28 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  140.553,36 % Período: 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  371.436,94 % Período: 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.668.594,74 % Período: 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE CALÇADAS  392.107,06 % Período: 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS DE DRENAGEM  671.003,41 % Período: 0,00% 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VERTICAL  24.818,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  42.223,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA GERAL  47.488,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,81% 17,71% 17,36% 22,25% 14,07% 11,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 562.853,36 593.287,38 581.488,24 745.274,79 471.273,20 394.960,03 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.548,00 9.010,19 8.831,00 11.318,41 7.157,18 5.998,22 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 571.401,35 602.297,58 590.319,25 756.593,20 478.430,37 400.958,25 - - - - - - 

%: 16,81% 34,52% 51,88% 74,14% 88,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 562.853,36 1.156.140,74 1.737.628,98 2.482.903,77 2.954.176,97 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.548,00 17.558,19 26.389,19 37.707,60 44.864,78 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 571.401,35 1.173.698,93 1.764.018,18 2.520.611,38 2.999.041,75 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9

0

Total:    R$ 3.400.000,00

Item Descrição

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/M

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TUNTUM
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