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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
946226/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  3.355.000,00 % Período: 19,22% 22,99% 15,79% 10,34% 15,62% 16,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.081,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU  21.310,64 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  157.518,06 % Período: 19,17% 23,00% 15,83% 10,33% 15,67% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  2.129.807,78 % Período: 28,27% 34,51% 18,12% 7,24% 11,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO  1.044.282,00 % Período: 0,00% 0,00% 11,37% 16,91% 23,63% 48,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 19,22% 22,99% 15,79% 10,34% 15,62% 16,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 644.961,51 771.248,09 529.589,50 346.978,08 524.213,63 538.009,19 - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 644.961,51 771.248,09 529.589,50 346.978,08 524.213,63 538.009,19 - - - - - - 

%: 19,22% 42,21% 58,00% 68,34% 83,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 644.961,51 1.416.209,60 1.945.799,10 2.292.777,18 2.816.990,81 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 644.961,51 1.416.209,60 1.945.799,10 2.292.777,18 2.816.990,81 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9

0

Total:    R$ 3.355.000,00

Item Descrição

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMRECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

TUNTUM/MA
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