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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 8
F 3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 7
F 4 FUNDAÇÕES 1 1 1 1 7
F 5 SUPERESTRUTURA 2 2 2 2 5 6
F 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 2 3 3 3 6 5
F 7 ESQUADRIAS 1 3 4 4 6
F 8 SISTEMAS DE COBERTURA 4
F 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 4
F 10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 5
F 11 SISTEMAS DE PISOS 6 6 6
F 12 PINTURAS E ACABAMENTOS 7 6 7 8
F 13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6 6
F 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6
F 15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 6
F 16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6 7
F 17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 7
F 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 7
F 19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 6 6 7 5 6
F 20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 7 7 8
F 21 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 7 7 8 8
F 22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 8 8 9
F 23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 8 9
F 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8 10
F 25 SERVIÇOS FINAIS 8 6 7
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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